

令和 6 年度までの想定スケジュール

令和 4 年度	8 月 9~1 月 3 月	西部にて検討 WG 立ち上げ 検討 WG 開催 WG の検討結果をもとに第 1 回 RFI 実施
5 年度	4 月 4 月~ 4 月 27 日 7 月 26 日 7 月~ 8 月 23 日 ~12 月 2 月 3 月	仕様書作成支援業者との契約 検討 WG 開催 第 1 回 RFI 〆切。結果を基に仕様書修正 第 2 回 RFI 実施 予算要求 第 2 回 RFI 〆切 RFI 結果を基に仕様書修正 入札公告 開札

(参考) 令和6年度想定スケジュール

1	4月	契約 進捗報告のやり方、個別WGの進め方を合意する
2	4~7月	システムの要件整理。個別WG開催 ・仕様の記載の意図を業者と打合せ ・パッケージの基本設定との違いを確認
3	6~9月	要件を元にシステム設計。個別WG。 ・業者が画面サンプルを作って、職員が要件通りか確認 データ移行について検討開始
4	8~10月	設計を元に構築 単体テスト。業者が実際の画面を作って、職員が確認 総合テスト（業者側）
5	11月	受け入れテスト（職員側） 操作説明 リハーサル1回目
6	12月	リハーサル2回目 データ移行・手入力 データ移行・ツールによる自動移行
7	1月	新システム稼働

(要件定義→設計→構築→テスト と続き、各フェーズで結果確認が発生)

