

## 令和 7 年度までの想定スケジュール

令和 5 年度	12 月～1 月 12 月～2 月 3 月	院内各部門へのヒアリング（1 回目） 院内各部門へのヒアリング（2 回目） 第 1 回 RFI 実施（今回）
令和 6 年度	4 月 4 月～ 4 月 26 日 7 月 8 月 8 月～ 2 月 3 月	仕様書作成支援業者との契約 検討 WG 立ち上げ 第 1 回 RFI 締切。結果を基に仕様書を修正 第 2 回 RFI 実施 第 2 回 RFI 締切 仕様書の最終調整 入札公告 開札
令和 7 年度	～12 月 1 月	新システム構築 新システム稼働